

План совместной деятельности МБОУ ДПОС ЦОРО и пилотных площадок опережающего введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Ангарского муниципального образования на 2014-2020 годы

| № п/п | Мероприятия | Целевая аудитория | Сроки | Ответственные | Результат |
|-------|--|---|--------------------|---------------|--|
| 1. | Преобразование (расширение полномочий) муниципального координационного совета с целью подготовки и введения ФГОС СОО; планирование его деятельности | специалисты УО, методисты ЦОРО, представители пилотных площадок | апрель 2014 | УО | Положение о КС, приказ УО |
| 2. | Разработка и реализация муниципальной системы повышения квалификации по проблемам введения ФГОС СОО | специалисты УО, методисты ЦОРО, представители пилотных площадок | апрель-май 2014 | КС | Программа повышения квалификации руководящих и педагогических работников |
| 3. | Разработка и реализация мониторинга введения и реализации ФГОС СОО. Объекты мониторинга: условия обеспечения введения ФГОС СОО (кадровые, методические, нормативно-правовые, финансовые, материально-технические); учебный план образовательного учреждения; система оценки метапредметных образовательных результатов; программно-методическое обеспечение | специалисты УО, методисты ЦОРО, представители пилотных площадок | апрель-август 2014 | КС | диагностический инструментальный мониторинг |
| 4. | Разработка и выпуск муниципальной газеты по актуальным проблемам введения и реализации ФГОС СОО | ЦОРО, пилотные площадки | май 2014 | КС | газета |
| 5. | Разработка и размещение на сайте МБОУ ДПОС ЦОРО методических рекомендаций: по нормативно-правовому обеспечению введения и реализации ФГОС СОО; по ООП, рабочим программам учителей; по организации урока в соответствии с требованиями ФГОС; по организации внеурочной деятельности и т.д. | ЦОРО, руководящие и педагогические работники | май-август 2014 | КС | сборник методических рекомендаций |
| 6. | Проведение мониторинга информированности участников образовательного процесса о структуре и содержании ФГОС СОО | руководящие и педагогические работники | август 2014 | КС | результаты мониторинга |
| 7. | Методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС СОО | руководящие и педагогические | 2014-2020 | КС | план-график |

| | | | | | |
|-----|---|--|---------------|--|--|
| | | работники | | | |
| 8. | Формирование муниципального заказа учебной литературы в рамках реализации ФГОС основного общего образования | руководящие и педагогические работники | 2016 | ЦОРО | муниципальный заказ |
| 9. | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учёт внеучебных достижений обучающихся | руководящие и педагогические работники | 2014-2016 | КС | программное и методическое обеспечение внеурочной деятельности |
| 10. | Организация участия руководящих и педагогических работников в вебинарах, других дистанционных мероприятиях по вопросам ФГОС СОО | руководящие и педагогические работники | 2014-2020 | методисты ЦОРО | отчеты об участии |
| 11. | Организация взаимодействия ПТГ с другими территориями РФ по вопросам введения и реализации ФГОС СОО | руководящие и педагогические работники | 2014-2020 | методисты ЦОРО | результаты мониторинга взаимодействия |
| 12. | Организация предметного и межпредметного обмена опытом по актуальным проблемам введения и реализации ФГОС СОО | руководящие и педагогические работники | 2014-2020 | методисты ЦОРО | сборник статей |
| 13. | Организация публичной презентации/защиты ООП, ПРВК | руководящие и педагогические работники | август 2016 | методисты ЦОРО, руководители пилотных площадок | обмен опытом |
| 14. | Организация взаимной экспертизы ООП | руководящие и педагогические работники | сентябрь 2016 | руководители пилотных площадок | коррекция (если необходимо) ООП |
| 15. | Размещение информации о ходе введения ФГОС СОО на сайте МБОУ ДПОС ЦОРО | руководящие и педагогические работники | 2014-2020 | руководитель ресурсного центра МБОУ ДПОС ЦОРО | полная информация о ходе введения и реализации ФГОС СОО |